
N° Nom de la tâche Durée

1 Travaux de géothermie 1113 jours

2 Travaux en centrale de production 484 jours

3 Travaux de réseaux 1727 jours

4 Travaux de sous-stations 1728 jours

5

6 Dates clés 0 jour

7 Attribution marché 0 jour

8 Mise en service nouvelle géothermie 0 jour

9

10 Travaux de géothermie 1113 jours

11 Géothermie 1087 jours

12 Phase administrative 778 jours

13 Etudes par anticipation 108 jours

14 Dossiers MRAE-AR-DAENV 370 jours

15 Instruction du dossier AR+DAENV par les autorités 12 moiséc

16 Arrêté et CODERST 1 moiséc

17 Délai de recours 2 moiséc

18 Phase préparatoire forage 676 jours

19 Etudes techniques sous-sol 10 mois

20 Consultations des entreprises 5 mois

21 Sélection des entreprises 0,5 mois

22 Commandes 0,5 mois

23 Fabrication des équipements de puits 11 mois

24 Travaux préparatoire - plateforme 4 moiséc

25 Travaux de Forage 87 jours

26 forage des puits 4 moiséc

27 Phase préparatoire travaux de surface 240 jours

28 Etudes techniques travaux de surface 7 mois

29 Consultations des entreprises 2 mois

30 Sélection des entreprises 1 mois

31 Commandes 1 mois

32 Préparation de l'entreprise 1 mois

33 Travaux de surface 151 jours

34 Réalisation des travaux de surface 6 moiséc

35 Essais et mise en service des puits 1 moiséc

36 Fermeture des anciens puits 130 jours

37 Programme de travaux d'abandon des puits 1 moiséc

38 Fermeture des anciens puits 4 moiséc

39 Arrêté Préfectoral d'exploitation 176 jours

40 Rédaction du PEX (Permis d'exploitation du nouveau doublet) 2 moiséc

41 Arrêté Préfectoral d'exploitation 1 moiséc

42

43 Travaux en centrale de production 228 jours

44 Etudes et consultation des entreprises 98 jours

45 Phase d'études et de consultations des entreprises 98 jours

46 Réalisation des études d'exécution 2 moiséc

47 Consultation des entreprises travaux 1,5 moiséc

48 Négociations et sélection des entreprises 1 moiséc

Travaux de géothermie

Travaux en centrale de production

Travaux de réseaux

Travaux de sous-stations

Dates clés

31/12 Attribution marché

01/08 Mise en service nouvelle géothermie

Travaux de géothermie

Géothermie

Phase administrative

Etudes par anticipation

Dossiers MRAE-AR-DAENV

Instruction du dossier AR+DAENV par les autorités

Arrêté et CODERST

Délai de recours

Phase préparatoire forage

Etudes techniques sous-sol

Consultations des entreprises

Sélection des entreprises

Commandes

Fabrication des équipements de puits

Travaux préparatoire - plateforme

Travaux de Forage

forage des puits

Phase préparatoire travaux de surface

Etudes techniques travaux de surface

Consultations des entreprises

Sélection des entreprises

Commandes

Préparation de l'entreprise

Travaux de surface

Réalisation des travaux de surface

Essais et mise en service des puits

Fermeture des anciens puits

Programme de travaux d'abandon des puits

Fermeture des anciens puits

Arrêté Préfectoral d'exploitation

Rédaction du PEX (Permis d'exploitation du nouveau doublet)

Arrêté Préfectoral d'exploitation

Travaux en centrale de production

Etudes et consultation des entreprises

Phase d'études et de consultations des entreprises

Réalisation des études d'exécution

Consultation des entreprises travaux

Négociations et sélection des entreprises
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N° Nom de la tâche Durée

49

50 Travaux dans la centrale de géothermie 55 jours

51 Réalisation des travaux 55 jours

52 Lots techniques 55 jours

53 Préparation des entreprises 2 mois

54 Réalisation des modifications hydrauliques 2 semaines

55 Réalisation des modifications électriques 1 semaine

56 Mise en service des installations 1 semaine

57 Constat d'achèvement 0 jour

58

59 Travaux dans la chaufferie CVA 100 jours

60 Réalisation des travaux 100 jours

61 Lots techniques 100 jours

62 Préparation des entreprises 2 mois

63 Réalisation des modifications hydrauliques 10 semaines

64 Réalisation des modifications électriques 4 semaines

65 Mise en service des installations 2 semaines

66 Constat d'achèvement 0 jour

67

68 Travaux dans la chaufferie CVB 100 jours

69 Réalisation des travaux 100 jours

70 Lots techniques 100 jours

71 Préparation des entreprises 2 mois

72 Réalisation des modifications hydrauliques 10 semaines

73 Réalisation des modifications électriques 4 semaines

74 Mise en service des installations 2 semaines

75 Constat d'achèvement 0 jour

76

77 Travaux dans la chaufferie Fosse rouge 180 jours

78 Réalisation des travaux 180 jours

79 Lots techniques 180 jours

80 Commande de la chaudière et du brûleur 6 mois

81 Préparation des entreprises 2 mois

82 Réalisation des modifications hydrauliques 16 semaines

83 Réalisation des modifications électriques 4 semaines

84 Mise en service des installations 2 semaines

85 Constat d'achèvement 0 jour

86

87 Travaux de réseaux 1727 jours

88 Etudes 220 jours

89 Etudes réseaux 190 jours

90 Consultation et choix MOE 1,5 mois

91 Etudes projet 3 mois

92 Rédaction des cahiers de charges des différents lots 3 mois

93 Consultation des entreprises des différents lots 2 mois

94 Sélection des entreprises 1 mois

95

96 Travaux 1531 jours

Travaux dans la centrale de géothermie

Réalisation des travaux

Lots techniques

Préparation des entreprises

Réalisation des modifications hydrauliques

Réalisation des modifications électriques

Mise en service des installations

12/09 Constat d'achèvement

Travaux dans la chaufferie CVA

Réalisation des travaux

Lots techniques

Préparation des entreprises

Réalisation des modifications hydrauliques

Réalisation des modifications électriques

Mise en service des installations

02/10 Constat d'achèvement

Travaux dans la chaufferie CVB

Réalisation des travaux

Lots techniques

Préparation des entreprises

Réalisation des modifications hydrauliques

Réalisation des modifications électriques

Mise en service des installations

02/10 Constat d'achèvement

Travaux dans la chaufferie Fosse rouge

Réalisation des travaux

Lots techniques

Commande de la chaudière et du brûleur

Préparation des entreprises

Réalisation des modifications hydrauliques

Réalisation des modifications électriques

Mise en service des installations

06/11 Constat d'achèvement

Travaux de réseaux

Etudes 

Etudes réseaux

Consultation et choix MOE

Etudes projet 

Rédaction des cahiers de charges des différents lots 

Consultation des entreprises des différents lots

Sélection des entreprises

Travaux
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N° Nom de la tâche Durée

97 Travaux réseaux - 2025 (2974 ml de réseau) 128 jours

98 Phase préparatoire 40 jours

99 Etudes d'exécution 2 mois

100 Commandes et livraison des équipements 1 mois

101 Phase travaux 88 jours

102 Travaux Développement - 465 ml 47 jours

103 Modernisation réseaux CVA - 816 ml 63 jours

104 Modernisation réseaux CVB - 787 ml 61 jours

105 Grossissement réseaux primaires CVA - 285 ml 22 jours

106 Grossissement réseaux primaires CVB - 271 ml 21 jours

107 Grossissement réseaux primaires Fosse Rouge - 345 ml 30 jours

108 Essais réseau 15 jours

109

110 Travaux réseaux - 2026 (4344 ml de réseau) 225 jours

111 Phase préparatoire 70 jours

112 Etudes d'exécution 3 mois

113 Commandes et livraison des équipements 1 mois

114 Phase travaux 155 jours

115 Travaux Dev Branche Est - 2472 ml - 2 équipes 140 jours

116 Travaux Dev Branche Ouest - 1872 ml - 2 équipes 105 jours

117 Essais réseau 15 jours

118

119 Travaux réseaux - 2027 - (2233 ml de réseau) 190 jours

120 Phase préparatoire 50 jours

121 Etudes d'exécution 2 mois

122 Commandes et livraison des équipements 1 mois

123 Phase travaux 140 jours

124 Travaux Dev Branche Nord - 2155 ml - 2 équipes 115 jours

125 Travaux Dev Cité Verte - 78 ml 0,5 mois

126 Essais réseau 15 jours

127

128 Travaux réseaux - 2029 - (100 ml de réseau) 50 jours

129 Phase préparatoire 30 jours

130 Etudes d'exécution 1 mois

131 Commandes et livraison des équipements 1 mois

132 Phase travaux 20 jours

133 Travaux Dev Fosse Rouge - 100 ml 15 jours

134 Essais réseau 5 jours

135

136 Travaux réseaux - 2031 - (18 ml de réseau) 40 jours

137 Phase préparatoire 30 jours

138 Etudes d'exécution 1 mois

139 Commandes et livraison des équipements 1 mois

140 Phase travaux 10 jours

141 Travaux Dev Fosse Rouge - 18 ml 5 jours

142 Essais réseau 5 jours

143

144 Travaux de sous-stations 1728 jours

Travaux réseaux - 2025 (2974 ml de réseau)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux Développement - 465 ml

Modernisation réseaux CVA - 816 ml

Modernisation réseaux CVB - 787 ml

Grossissement réseaux primaires CVA - 285 ml

Grossissement réseaux primaires CVB - 271 ml

Grossissement réseaux primaires Fosse Rouge - 345 ml

Essais réseau 

Travaux réseaux - 2026 (4344 ml de réseau)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux Dev Branche Est - 2472 ml - 2 équipes

Travaux Dev Branche Ouest - 1872 ml - 2 équipes

Essais réseau

Travaux réseaux - 2027 - (2233 ml de réseau)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux Dev Branche Nord - 2155 ml - 2 équipes

Travaux Dev Cité Verte - 78 ml

Essais réseau

Travaux réseaux - 2029 - (100 ml de réseau)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux Dev Fosse Rouge - 100 ml

Essais réseau

Travaux réseaux - 2031 - (18 ml de réseau)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux Dev Fosse Rouge - 18 ml

Essais réseau

Travaux de sous-stations
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N° Nom de la tâche Durée

145 Etudes 150 jours

146 Etudes internes 150 jours

147 Consultation et choix MOE 1,5 mois

148 Etudes projet 2 mois

149 Rédaction des cahiers de charges des différents lots 2 mois

150 Consultation des entreprises des différents lots 2 mois

151 Sélection des entreprises 1 mois

152

153 Travaux 1840 jours

154 Travaux sous stations - 2025 - (28 SST) 175 jours

155 Phase préparatoire 100 jours

156 Etudes d'exécution 1 mois

157 Commandes et livraison des équipements 4 mois

158 Phase travaux 95 jours

159 Travaux de sous-stations 80 jours

160 Essais + MSI 15 jours

161

162 Travaux sous stations - 2026 - (23 SST) 220 jours

163 Phase préparatoire 80 jours

164 Etudes d'exécution 1 mois

165 Commandes et livraison des équipements 3 mois

166 Phase travaux 140 jours

167 Travaux de sous-stations 125 jours

168 Essais + MSI 15 jours

169

170 Travaux sous-stations - 2027 - (8 SST) 119 jours

171 Phase préparatoire 30 jours

172 Etudes d'exécution 0,5 mois

173 Commandes et livraison des équipements 1 mois

174 Phase travaux 37 jours

175 Travaux de sous-stations 32 jours

176 Essais + MSI 5 jours

177

178 Travaux sous stations - 2029 - (1 SST) 40 jours

179 Phase préparatoire 30 jours

180 Etudes d'exécution 0,5 mois

181 Commandes et livraison des équipements 1 mois

182 Phase travaux 10 jours

183 Travaux de sous-stations 5 jours

184 Essais + MSI 5 jours

185

186 Travaux sous stations - 2031 - (1 SST) 40 jours

187 Phase préparatoire 30 jours

188 Etudes d'exécution 0,5 mois

189 Commandes et livraison des équipements 1 mois

190 Phase travaux 10 jours

191 Travaux de sous-stations 5 jours

192 Essais + MSI 5 jours

Etudes 

Etudes internes

Consultation et choix MOE

Etudes projet 

Rédaction des cahiers de charges des différents lots 

Consultation des entreprises des différents lots

Sélection des entreprises

Travaux

Travaux sous stations - 2025 - (28 SST)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux de sous-stations

Essais + MSI

Travaux sous stations - 2026 - (23 SST)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux de sous-stations

Essais + MSI

Travaux sous-stations - 2027 - (8 SST)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux de sous-stations

Essais + MSI

Travaux sous stations - 2029 - (1 SST)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux de sous-stations

Essais + MSI

Travaux sous stations - 2031 - (1 SST)

Phase préparatoire

Etudes d'exécution

Commandes et livraison des équipements

Phase travaux

Travaux de sous-stations

Essais + MSI
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Tâche

Fractionnement

fi

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Planning de référence

Jalon de référence

Récapitulatif de référence

Avancement

Progression manuelle
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