SUCY-EN-BRIE
PLANNING PREVISIONNEL
GENERAL

et des

N° Nom de la tache Durée 24 2025 2026 2027 ‘ 2029 2030 2031 20
Tri3 Tri4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 ‘ Tri 3 ‘ Tri 4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 ‘ Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri2 Tri3 Tri 4 Tri1 Tri2
1 |Travaux de géothermie 1113 jours : : : : : : : : : : : : : l : : : : : : :
Travaux de géothermie
" " " " " " " " " " " " " 98] | | | | | | |
2 | Travaux en centrale de production 484 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- : : : : : : Travaux en trale de productior | | | | | | | | | | | |
— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Travaux de réseaux 1727 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Travaux de réseaux |
— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 |Travaux de sous-stations 1728 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Travaux de s tati |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 |Dates clés 0jour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dates clés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Attribution marché 0 jour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31/12 ¢ Attribution marché | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Mise en service nouvelle géothermie 0 jour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01*08 ¢ Mise en service nouvelle géothermie | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Travaux de géother: 1113 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Travaux de géothermie | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Géothermie 1087 jours | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | |
| | | | | | | |
12 Phase administrative 778 jours : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Phase ) | | | | | | | | | |
13 Etudes par anticipation 108 jours I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
s e Etudes par anticipation ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ] ] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 Dossiers MRAE-AR-DAENV 370 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dossiers MRAE-AR-DAENV | | | | | | | | | | | | | |
— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 Instruction du dossier AR+DAENV par les autorités 12 moiséc | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ruction du dossier AR+DAENV par les autorités | | | | | | | | | |
| 16 | Arrété et CODERST 1 moiséc | | | | | | | | | ‘ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Arrété et CO¢ERST | | | | | | | | | | |
17 Délai de recours 2 moiséc ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | \n Délai de recours | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 Phase préparatoire forage 676 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i 1 Phase pré forage | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 Etudes techniques sous-sol 10 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etudes J ol | | | | | | | | | | | | | | |
20 Consultations des entreprises 5 mois : : : : ! : ! : : : : : : : : : : : : : :
| | | | ‘tonsultations‘des entrepris‘és | | | | | | | | | | | | | |
21 Sélection des entreprises 0,5 mois ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | Sélection des entreprises | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 Commandes 0,5 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1T C d - - | | | | | | | | | | | | |
—— — — . - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 Fabrication des équipements de puits 11 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ication des équi de puits
| | | | | ¥ P | | | | | | | | | | |
24 Travaux préparatoire - plateforme 4 moiséc : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : :
| | | | | | | | | 'I’ravau)é‘ préparatoire - plateforme | | | | | | | | | |
25 Travaux de Forage 87 jours ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | [—) Travaux de Forage | | | | | | | | |
— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 forage des puits 4 moiséc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | I I Yo forage des puits I I I | | | | | |
e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 Phase préparatoire travaux de surface 240 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | r T T T 1 Phase p travaux de surface | | | | | | | |
28 Etudes techniques travaux de surface 7 mois ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
: : : : : : : - - Etude‘g i tj‘ravaux de surface : : : : : : : : : :
T T
29 Consultations des entreprises 2 mois ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | Consultations des entreprises | | | | | | | | | |
— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 Sélection des entreprises 1 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sélection des entreprises | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 Commandes 1 mois | | | | | | | | | | o " | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ommandes | | | | | | | | | |
32 Préparation de I'entreprise 1 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
: : : : : : : : : : Préparation de Fentreprise : : : : : : : : :
33 Travaux de surface 151 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | iy Travaux de surface | | | | | | | |
— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 Réalisation des travaux de surface 6 moiséc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | éali des travaux de surface | | | | | | | |
e . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 Essais et mise en service des puits 1 moiséc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Essais 4 mise en service des puits | | | | | | | |
36 Fermeture des anciens puits 130 jours ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | " I oy des anciens puits | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 Programme de travaux d'abandon des puits 1 moiséc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | = Programme de travaux d’abandon des puits | | | | | | |
— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 Fermeture des anciens puits 4 moiséc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | s Fermeture des anciens puits | | | | | | |
[ 39 | Arrété préfectoral d'exploitation 176 jours : : : : : : : : : : : : : : ‘L : : : : : :
| | | | | | | | | | | ! | | 1 Arrété ral d 1 | | | | | |
40 Rédaction du PEX (Permis d'exploitation du nouveau doublet) 2 moiséc ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! s Rédaction du PEX (Permis d' itation du' k ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | I | | | | | |
4 Arrété Préfectoral d'exploitation 1 moiséc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | mm Arrété Préfectoral d'exploitation | | | | | |
—— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
a3 | . B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | Travaux en centrale de production 228 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. Travaux en :entral‘e de producti‘on | | | | | | | | | | | | | | |
" " "
44 | Etudes et consultation des entreprises 98 jours ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
cnmeeessmmmm- Etudes et consultation des entreprises ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
T I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 Phase d'études et de consultations des entreprises 98 jours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
r— Phase d'études et de consultations des entreprises | | | | | | | | | | | | | | | |
—— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 Réalisation des études d'exécution 2 moiséc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
éalisation des études d'exécuti
g & f | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 Consultation des entreprises travaux 1,5 moiséc : : ! ! : : : : : : : : : : : : : : : : :
| Consultati‘on des entreﬁ‘rises travaux | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 Négociations et sélection des entreprises 1 moiséc ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| ! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

il
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N° Nom de la tache Durée 24 2025 2026 2027 ‘ 2028 2029 2030 2031 2
Tri3 Tri4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 ‘ Tri 3 ‘ Tri 4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri2 Tri3 Tri 4 Tri1 Tri2
49
50 | Travaux dans la centrale de 55 jours
o Travaux dans la centrale de géothermie
51 Réalisation des travaux 55 jours
pr——  Réalisation des travaux
52 Lots techniques 55 jours
— LOts techniques
53 Préparation des entreprises 2 mois
) Préparation des entreprises
54 Réalisation des modifications hydrauliques 2 semaines l
galisation des . y .
55 Réalisation des modifications électriques 1 semaine
éalisation des ifi électriques
56 Mise en service des installations 1 semaine
7 Mise en service des installations
57 Constat d'achévement 0 jour
12/09 ¢ Constat d'achévement
58
59 | Travaux dans la chaufferie CVA 100 jours
<eeeessmmmmmme Travaux dans la chaufferie CVA
60 Réalisation des travaux 100 jours
F q Réalisation des travaux
61 Lots techniques 100 jours
Lots techni
62 Préparation des entreprises 2 mois
= Préparation des entreprises
63 Réalisation des modifications hydrauliques 10 semaines l
salisation des P .
64 Réalisation des modifications électriques 4 semaines
éalisation des i électriques
65 Mise en service des installations 2 semaines
Mise en service des installations
66 Constat d'achévement 0 jour L
02/10 ¢ Constat d'achévement
67
68 | Travaux dans la chaufferie CVB 100 jours
< Travaux dans la chaufferie CVB
69 Réalisation des travaux 100 jours
I y Réali des travaux
70 Lots techniques 100 jours
Lots i
7 Préparation des entreprises 2 mois
= Préparation des entreprises
72 Réalisation des modifications hydrauliques 10 semaines l
salisation des P .
73 Réalisation des modifications électriques 4 semaines
éalisation des i électriques’
74 Mise en service des installations 2 semaines
¥+, Mise en service des installations
75 Constat d'achévement 0 jour
02/10 ¢’ Constat d'ache
76
77 | Travaux dans la chaufferie Fosse rouge 180 jours
Travaux dans la chaufferie Fosse rouge
78 Réalisation des travaux 180 jours
1 Réali des travaux
79 Lots techniques 180 jours
Lots i
80 Commande de la chaudiére et du braleur 6 mois
' Commande de la chaudiére et du brileur
81 Préparation des entreprises 2 mois
A4 Préparationl des entreprises
82 Réalisation des modifications hydrauliques 16 semaines l
éalisation des PP :
83 Réalisation des modifications électriques 4 semaines
éalisation des modifications électriques
84 Mise en service des installations 2 semaines
7%, Mise en service des installations
85 Constat d'achévement 0 jour
06/11 ¢ Constat d’achévement
86
87 | Travaux de réseaux 1727 jours Travaux de réseaux
88 | Etudes 220 jours
Etudes
89 Etudes réseaux 190 jours
P 1 Etudes réseaux
90 Consultation et choix MOE 1,5 mois
Consultation et choix MOE
91 Etudes projet 3 mois l
+, Etudes projet
92 Rédaction des cahiers de charges des différents lots 3 mois
: Rédaction des cahiers de charges des différents lots
93 Consultation des entreprises des différents lots 2 mois l
. Consultation des entreprises des différents lots
94 Sélection des entreprises 1 mois
Sélection des entreprises
95
96 | Travaux 1531 jours
Travaux
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SUCY-EN-BRIE

PLANNING PREVISIONNEL

GENERAL

N°  |Nom de la tache Durée 2026 2027 ‘ 2029 2031 2
M3 | T4 w1 |2 | otz | Tria Tri 1 Ti2 | T3 | T4 Tri 1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 Tri2 Tri3 Tri4 Tri1 Tri2
97 Travaux réseaux - 2025 (2974 ml de réseau) 128 jours
[r—  Travaux réseaux - 2025 (2974 ml de réseau)
98 Phase préparatoire 40 jours
= Phase préparatoire
99 Etudes d'exécution 2 mois
A Etudes d'exécution
- —
100 Commandes et livraison des équipements 1 mois
C des et livraison des équip
101 Phase travaux 88 jours
Phase travaux
102 Travaux Développement - 465 ml 47 jours
+ Travaux Développement - 465 ml
103 Modernisation réseaux CVA - 816 ml 63 jours
+Modernisation réseaux CVA - 816 ml
104 Modernisation réseaux CVB - 787 ml 61 jours
+Modernisation réseaux CVB - 787 m|
105 Grossissement réseaux primaires CVA - 285 ml| 22 jours
i réseaux primaires CVA - 285 ml|
106 Grossissement réseaux primaires CVB - 271 ml 21 jours l
sissement réseaux primaires CVB - 271 ml
107 Grossissement réseaux primaires Fosse Rouge - 345 ml 30 jours
i réseaux primaires Fosse Rouge - 345 ml
108 Essais réseau 15 jours l
T Essais réseau
109
110 Travaux réseaux - 2026 (4344 ml de réseau) 225 jours
F qy Travaux réseaux - 2026 (4344 ml de réseau)
m Phase préparatoire 70 jours
Phase prép i
112 Etudes d'exécution 3 mois
H Etudes d'exécution
113 Commandes et livraison des équipements 1 mois
C et livraison des équip
114 Phase travaux 155 jours l
Phase travaux
115 Travaux Dev Branche Est - 2472 ml - 2 équipes 140 jours
. Travaux Dev Branche Est - 2472 ml - 2 équipes
116 Travaux Dev Branche Ouest - 1872 ml - 2 équipes 105 jours
Travaux Dev Branche Ouest - 1872 ml - 2 équipes
17 Essais réseau 15 jours
Essais réseau
118
119 Travaux réseaux - 2027 - (2233 ml de réseau) 190 jours
r 1, Travaux réseaux - 2027 - (2233 ml de réseau)
120 Phase préparatoire 50 jours
e Phase préparatoire
121 Etudes d'exécution 2 mois
+, Etudes d'exécution
122 Commandes et livraison des équipements 1 mois ‘
U, C des et livrai: des équij
123 Phase travaux 140 jours
Phase travaux
124 Travaux Dev Branche Nord - 2155 ml - 2 équipes 115 jours
Travaux Dev Branche Nord - 2155 ml - 2 équipes
125 Travaux Dev Cité Verte - 78 ml 0,5 mois l
Travaux Dev Cité Verte - 78 ml
126 Essais réseau 15 jours
Essais réseau
127
128 Travaux réseaux - 2029 - (100 ml de réseau) 50 jours
= Travaux réseaux - 2029 - (100 ml de réseau)
129 Phase préparatoire 30 jours
=== Phase préparatoire
130 Etudes d'exécution 1 mois
) Etudes d'exécution
131 Commandes et livraison des équipements 1 mois
- C et livraison des équi|
132 Phase travaux 20 jours
Phase travaux
133 Travaux Dev Fosse Rouge - 100 m| 15 jours
Travaux Dev Fosse Rouge - 100 ml
134 Essais réseau 5 jours l
Essais réseau
135
136 Travaux réseaux - 2031 - (18 ml de réseau) 40 jours
=i Travaux réseaux - 2031 - (18 ml de réseau)
137 Phase préparatoire 30 jours
=== Phase préparatoire
138 Etudes d'exécution 1 mois
H Etudes d'exécution
139 Commandes et livraison des équipements 1 mois
U, C des et livrai: des équip
140 Phase travaux 10 jours
Phase travaux
141 Travaux Dev Fosse Rouge - 18 ml 5 jours
7 Travaux Dev Fosse Rouge - 18 ml
142 Essais réseau 5 jours
Essais réseau
143
144 | Travaux de sous-stations 1728 jours Travaux de sous-stations
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N° Nom de la tache Durée 24 2025 2026 2027 ‘ 2029 2030 2031 2
Tri3 Tri4 Tri1 Tri2 ‘ Tri 3 Tri4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri 1 Tri2 ‘ Tri 3 ‘ Tri 4 Tri1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 Tri 3 Tri4 Tri 1 Tri2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri2 Tri3 Tri 4 Tri1 Tri2
145 | Etudes 150 jours
Etudes
146 Etudes internes 150 jours
Etudes internes
147 Consultation et choix MOE 1,5 mois
Consultation et choix MOE
148 Etudes projet 2 mois 1
h Etudes projet
149 Rédaction des cahiers de charges des différents lots 2 mois
O Rédaction des cahiers de charges des différents lots
150 Consultation des entreprises des différents lots 2 mois l
Consultation des entreprises des différents lots
151 Sélection des entreprises 1 mois l
+ Sélection des entreprises
152
153 | Travaux 1840 jours
Travaux
154 Travaux sous stations - 2025 - (28 SST) 175 jours
[} y Travaux sous stations - 2025 - (28 SST)
155 Phase préparatoire 100 jours
Phase prép i
156 Etudes d'exécution 1 mois
o, Etudes d'exécution
157 Commandes et livraison des équipements 4 mois l
1 Co i etli i des é i
— )
158 Phase travaux 95 jours
——Phase travaux
159 Travaux de sous-stations 80 jours
: Travaux de sous-stations
160 Essais + MSI 15 jours
Essais + MSI
161
162 Travaux sous stations - 2026 - (23 SST) 220 jours
[, y Travaux sous stations - 2026 - (23 SST)
163 Phase préparatoire 80 jours
Phase pré,
164 Etudes d'exécution 1 mois
+, Etudes d'exécution
165 Commandes et livraison des équipements 3 mois l
- C des équip
166 Phase travaux 140 jours
Phase travaux
167 Travaux de sous-stations 125 jours
Travaux de sous-stations
168 Essais + MSI 15 jours
Essais + MSI
169
170 Travaux sous-stations - 2027 - (8 SST) 119 jours
r 1 Travaux tatie - 2027 - (8 SST)
17 Phase préparatoire 30 jours
m== Phase préparatoire
172 Etudes d'exécution 0,5 mois
Etudes d'exécution
173 Commandes et livraison des équipements 1 mois l
C et ison des i
174 Phase travaux 37 jours
Phase travaux
175 Travaux de sous-stations 32 jours
Travaux de sous-stations
176 Essais + MSI 5 jours l
Essais + MSI
177
178 Travaux sous stations - 2029 - (1 SST) 40 jours
=y Travaux sous stations - 2029 - (1 SST)
179 Phase préparatoire 30 jours
m=m= Phase préparatoire
180 Etudes d'exécution 0,5 mois
Etudes d'exécution
181 Commandes et livraison des équipements 1 mois l
C des et livrai: des équi|
182 Phase travaux 10 jours
Phase travaux
183 Travaux de sous-stations 5 jours
Travaux de sous-stations
184 Essais + MSI 5 jours l
Essais + MSI
185
186 Travaux sous stations - 2031 - (1 SST) 40 jours
=== Travaux sous stations - 2031 - (1 SST)
187 Phase préparatoire 30 jours
=== Phase préparatoire
188 Etudes d'exécution 0,5 mois
Etudes d'exécution
189 Commandes et livraison des équipements 1 mois l
C des et livraison des équip.
190 Phase travaux 10 jours
Phase travaux
191 Travaux de sous-stations 5 jours
Travaux de sous-stations
192 Essais + MSI 5 jours
Essais + MSI
4/5




SUCY-EN-BRIE

PLANNING PREVISIONNEL

GENERAL

Tache

Fractionnement

Récapitulatif du projet

Tache inactive

1

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

1

Tache manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manue| ses—— Début uniquement

Récapitulatif manuel r

Fin uniquement

Taches externes

Jalons externes

Echéance

Planning de référence

3 Jalon de référence

— Récapitulatif de référence

<
[ ——

Avancement

Progression manuelle
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